



Slutrapport över Leader+ projektet ”Karlsnäsgården motions- och friluftscentrum vid Ronnebyån”

(7 bilagor)

Diariernr:	L03-078/03
Projektagare:	Ronneby Orienteringsklubb, Skärvgölsvägen 2, 372 92 KALLINGE, tel: 0457-46 00 16
Projektledare:	Göran Folkesson, tel: 0457-171 66, e-post: goranfolkesson@telia.com
Projektgrupp:	Göran Folkesson, Per Engkvist, Tommy Hammar, Roland Edvinsson och Lars Martinsson

Projektgruppens arbets- och rollfördelning enligt bilaga 1.

./1

Rapporten omfattar hela projekttiden 2004-01-01 -- 2005-11-24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL	3
PROJEKTETS SYFTE	3
PROJEKTETS MÅL	3
MÅLGRUPPER	3
PLANERADE OCH GENOMFÖRDA AKTIVITETER I PROJEKTET	4
FRILUFTSLIV	4
<i>Naturstig – häfte – torpvandring - guidning</i>	4
<i>Naturlekplats</i>	4
<i>Vindskydd</i>	4
<i>Isyta och pulkabacke</i>	5
<i>Vandringsled Ronneby –Karlsnäs</i>	5
<i>Kanoting</i>	5
MOTIONSAKTIVITETER	6
<i>Stavgång</i>	6
<i>Veckans bana</i>	6
<i>Tips och bingopromenad</i>	6
<i>Friskvård</i>	7
ORIENTERING	7
<i>Kartritning</i>	7
<i>Träningspaket</i>	7
<i>Orienteringsträningläger</i>	8
SKIDÅKNING	8
<i>Konstsnöanläggning vid Karlsnäsgården</i>	8
<i>Övriga skid- och motionsspår</i>	9
MARK, LOKALER OCH BYGGNADER	9
MARKNADSFÖRING.....	9
PROJEKTETS RESULTAT JÄMFÖRT MED FÖRVÄNTAT RESULTAT	10
PROJEKTETS SYFTE:	10
<i>Resultat:</i>	10
PROJEKTETS MÅL AVSEENDE BESÖK I BYGDEN OCH KOMMUNEN:	11
<i>Resultat:</i>	11
PROJEKTETS MÅL AVSEENDE FRISKVÅRD:	11
<i>Resultat:</i>	11
PROJEKTETS MÅL AVSEENDE SAMVERKAN MED SKOLOR:	11
<i>Resultat:</i>	11
PROJEKTETS MÅL AVSEENDE SAMVERKAN MED FÖRETAG OCH FÖRENINGSLIV:	11
<i>Resultat:</i>	12
PROJEKTETS MÅL AVSEENDE ANSTÄLLNING:	12
<i>Resultat:</i>	12
ÖVRIGA EFFEKTER AV PROJEKTET:	12
PROJEKTETS EKONOMI:	13
SLUTORD	13

Projektets syfte och mål

Projektets syfte

Projektets syfte var att utveckla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde till ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturlära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning.

Projektets mål

Projektets mål var att utveckla Karlsnäs enligt vad som beskrivs i syftet och därmed öka antalet besök i bygden och kommunen. Antalet konferensgäster och gästnätter på Karlsnäsgården skall öka.

Målet var också att aktiviteterna i friskvårdande syfte runt Karlsnäsgården skall bidra till att minska sjukskrivningar och öka den fysiska förmågan hos kommuninnevanarna och i detta sammanhang, tillsammans bedriva friskvård därigenom öka samverkan mellan Ronneby kommun och föreningen Ronneby Orienteringsklubb.

Samverkan med skolor i och utanför kommunen skall öka genom ett större utbud vad gäller aktiviteter för ungdomar. Förbättrade logi- och lektionsrumsmöjligheter kommer att öka antalet lägerskolor.

Genom att erbjuda aktiviteter i terrängen, på spåren och på Ronnebyån till företag och dess anställda kommer samverkan mellan föreningsliv och näringsliv att öka.

Vinteraktiviteterna ökar genom att en våtmark som blir en isyta anläggs och genom ett konstsnöspår kommer antalet skiddagar per år att öka.

Antalet anställda kommer att öka från en lönebidragsanställd till 2 - 3 helårs- och 2 - 3 säsongsanställda när hela utbyggnaden är klar och all verksamhet är i gång.

Målgrupper

Friluftaktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar såväl sommar som vinter. Det kan vara barn i föräldrars sällskap eller organiserad form i skolklasser.

Kanotingen och vandringen riktar sig också till turister såväl nationellt som internationellt.

Motionsaktiviteterna som organiseras i Ronneby OK:s regi riktar sig i första hand till enskilda men till även grupper som är i behov av motion. Genom breddning av spår m m så finns möjligheter för föräldrar med barnvagnar och människor med rörelsehinder att komma ut i naturen och motionera.

Företag och myndigheter kommer att ha goda möjligheter att med sina anställda bedriva friskvård i en naturskön miljö.

Genom att förbättra och utöka antalet kartor samt ha en bra service vad gäller mat och logi så har orienterare, landslag, klubbar mycket goda möjligheter att bedriva träningar och anordna träningsläger.

Skidåkare, både tävlingsåkare och motionärer som åker bl. a. Vasaloppet liksom vardagsmotionärer, barn, ungdomar samt även de som bara några enstaka gånger provar skidorna på vintern kommer att få större möjligheter till att åka skidor.

Planerade och genomförda aktiviteter i projektet

Friluftsliv

Naturstig – häfte – torpvandring - guidning

Planerat:

En natur –och kulturstig skall anläggas. Kulturhistoriskt intressanta platser som t ex torpruiner skall beskrivas och märkas ut på en strövkarta och samlas i ett häfte. Benämningen skall vara natur –och kulturstig.

Genomfört:

En områdesguide, bilaga 1 har framställts över Karlsnäs med tolv kulturintressanta torpruiner inlagda. Uppgifter om vem som bebott platserna har tagits från en tidigare skrift. En komplettering av denna skrift kommer att göras våren 2006. Intressanta naturiakttagelser på dessa platser skall redovisas och i förlängningen kunna användas vid naturutbildning för t exempel skolklasser. Guidning kommer att ombesörjas av naturkunnig person.

./2

Naturlekplats

Planerat:

Barnens skog enligt som är ett annat namn på naturlekplatsen skall anläggas med tanke på förskolor, skolor, läger m m. Naturlekplatsen utvecklar de yngres förmåga och kreativitet att leka i naturen.

Genomfört:

Aktiviteten är inte genomförd på grund av att markfrågans lösning inväntas. Marken ägs av Hamilton Skogs AB. Ronneby kommun håller på att förhandla om ett markbyte med ägaren. Frågan väntas få sin lösning omkring det kommande års-skiftet. När Ronneby kommun blir markägare avser Ronneby OK att fullfölja planerna på någon typ av naturlekplats.

Vindskydd

Planerat:

Ett stort vindskydd skall uppföras på ängen. Skärmskyddet kommer att vara till god hjälp för t ex skolklasser som gästar Karlsnäs. Vid otjänligt väder kan de ställa in sina väskor, ryggsäckar etc. Dessutom kan det tjäna som hållplats för kanotpaddlare, innan inlämning sker vid Karlsnäsgården.

Genomfört:

Bygget var avsett att vara klart under sommaren-05. Men hur konstigt det än kan låta så kunde vi inte få fram byggmaterial på grund av stormen Gudrun. Nu finns virket på plats och byggnationen startar vid lämpligt tillfälle.

Isyta och pulkabacke

Planerat:

Isyta och pulkabacke fanns med i planeringen för projektet. Tanken var här att sörja för ”de minstas” verksamhet vid Karlsnäsgården vintertid.

Genomfört:

Under projektets gång har dessa två aktiviteter blivit en ”skidlekplats” i stället tills vidare. Genom tillgången till konstsnö avser vi att spruta upp lämpliga högar för skidåkning och lek.

Vandringsled Ronneby –Karlsnäs

Planerat:

En vandringsled Ronneby - Karlsnäs planerades bli en mera attraktiv sträckning, än att ansluta en led till den för närvarande inte så frekventa Blekingeleden. Dels ville vi ta vara på den natursköna sträckningen av Ronnebyån mellan Ronneby och Karlsnäs. Man kan då också utnyttja de befintliga lederna som Å-leden, Dju-paforsleden och Brantaforsleden.

Genomfört:

Söndagen den 23 oktober invigdes den nya vandringsleden (se bilaga 2) med en invigningsceremoni på torget i Ronneby. Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson förrättade invigningen. En stor tillslutning av vandrare, närmare 500 personer samlades på torget för att enligt två alternativ vandra till Karlsnäsgården. Dels hela sträckan på 15 km från torget i Ronneby, till Karlsnäsgården, dels en avkortningsmöjlighet från Hangarvägen i Kallinge, med 8 km till Karlsnäsgården. Vid det senare alternativet anslöt sig ännu flera vandrare och totalt var det omkring 600 personer som i mycket vackert höstväder vandrade till Karlsnäs.

./3

Kanoting

Planerat:

Det finns ett stort intresse att paddla kanot i Ronnebyån, både dagspaddling och distanspaddling på ett eller flera dygn. Olofströms Fritidsklubb har 20 kanoter vid Karlsnäsgården och Friluftsförbundet har tio kanoter vid anläggningen. För att ytterligare utveckla verksamheten planeras fyra rastplatser mellan Karlsnäsgården och Skärvögöl. Denna sträcka på drygt 6 km hade ingen rastplats tidigare. Vidare planerades ett förråd för kanotmaterial, som för närvarande är inrymt i ett mindre utrymme vid gården. Nyproduktion av kanotkarta över hela leden planeras genomföras under 2005. Ett mera intensifierat samarbete mellan Olofströms Fritidsklubb och Ronneby OK när det gäller uthyrning och service kring dagspaddling planeras.

Genomfört:

De fyra kanotrastplatserna är anlagda med torrdass, grillplats och soptömning. Rejåla skyltar gör platserna väl synliga utefter kanotleden. Platserna är presenterade på områdesguiden för Karlsnäs. En nyproducerad kanotkarta har tagits fram av Olofströms Fritidsklubb över hela leden från Hovmantorp till Karlsnäs. När det gäller uthyrning och service vid Karlsnäsgården har ett avtal upprättats mellan Olofströms Fritidsklubb och Ronneby OK, där den senare parten fullgör viss service i samband med uthyrning. Olofströms Fritidsklubb arvoderar Ronneby OK

för åtagandet. Kanotförråd har av utrymmesskäl inte kunnat genomföras, men finns med i framtida planer.

Motionsaktiviteter

Stavgång

Planerat:

Stavgång är en motionsaktivitet som har ökat i popularitet. Motionsspåren runt Karlsnäsgården lämpar sig väl för denna aktivitet och blir en bra verksamhet i samband med planerad friskvårdssatsning mot företag m m.

Genomfört:

Ett 20-tal par stavar är inköpta och används flitigt av gästande grupper. För att få ordentligt grepp om stavgångsverksamheten engagerades Lars-Göran Engfors, ”Mr Walker” till att hålla utbildning i ämnet. Denna genomfördes under augusti 2004 under en eftermiddag och kväll med sammanlagt 62 deltagare som fick en instruktörsutbildning. Tanken var att deltagarna skulle engagera sig i att få i gång andra grupper i sina företag eller för allmänheten. Organiserad stavgång har hållits på torsdagar vid Karlsnäsgården med varierande deltagarantal. Ett utvecklat samarbete med Lars-Göran Engfors har skett när det gäller företag som har friskvårdsutbildning på Karlsnäsgården, samt vid tränarutbildning för skidor m m.

Veckans bana

Planerat:

I terrängen runt Karlsnäsgården skall från april till oktober finnas en veckans bana och en enkel självinstruerande orienteringsbana. Veckans bana innebär att man lägger en ny orienteringsbana varje vecka på 4-6 km med avkortningsmöjligheter.

Genomfört:

Veckans orienteringsbana har funnits under den planerade tiden med inlagda banor på aktuell karta. Självservering ur en brevlåda vid spårcentralen på Karlsnäs. En mycket uppskattad verksamhet för både klubbens medlemmar och övriga orienterare som är på besök i Ronneby. Självinstruerande orienteringsbanor har använts för skolklasser där Ronneby OK svarat för arrangemanget i sin helhet.

Tips och bingopromenad

Planerat:

Ronneby OK skall arrangera tips- och bingopromenad varje vecka. ”Karlsnästipset” är en av Blekinges största tips- och bingopromenader med upp till 300 deltagare. Den populära sträckan är tre kilometer utmed Ronnebyån. Vissa förbättringar planeras för att tipsrundan skall göras tillgänglig för rörelsehindrade med rullstol och tippare med barnvagn.

Genomfört:

De mångåriga (c:a 20 år) tips- och bingopromenaderna har fortsatt i samma omfattning som tidigare. Vissa förbättringar har gjorts för framkomligheten på spåret. Framkomlighet för barnvagn har uppfyllts. Jämte ordinarie spår finns det ett vinteralternativ vid snötäckt mark.

Friskvård

Planerat:

Projektets syfte var att utveckla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde till ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och de naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning, lämpar sig väl för friskvårdssatsningar. Flertalet motionsspår, stavgång, kanotpaddling och möjlighet till avkopplande promenader i den vackra omgivningen runt Karlsnäsgården, ger rikliga möjligheter till friskvård för besökare. Avsikten är att knyta företag i Blekinge till projektet för att dels säkra medfinansiering men även bereda möjligheter till friskvård för sina anställda. Vidare planeras föreläsningar och på sikt tillgång av rådgivning i hälsofrågor.

Genomfört:

En speciell friskvårdsgrupp har tillsatts med representanter från företag, Previa och Ronneby OK. Gruppen diskuterar insatser ”för hälsa” och har genomfört olika arrangemang på Karlsnäsgården. I dag har 36 företag gått med i Karlsnäsprojektet och dess nätverk. Dessa företag kvarstår även 2006 och förhoppningsvis tillkommer några nya. Dessa företag erbjuds friskvårdsdagar, föreläsningar och aktiviteter som samordnas av Ronneby OK. Ett flertal mycket lyckade träffar har arrangerats vid Karlsnäsgården med fokus på hälsa - arbetsliv. Den 22 september engagerades Bosse Angelöw för en mycket inspirerande föreläsning kring ”Friskare arbetsplatser” för 95 åhörare. Ett nytt arbetsmaterial ”Friskverktyget” presenterades. Några företag har börjat jobba med detta. De 36 företagen, Ronneby kommun, Blekinge Skidförbund och Leader+ finns redovisade på en stor tavla för ”Friluftscentrum Karlsnäsgården” vid anläggningen. Ett visst samarbete med Apoteksbolagets Hälsotorg i Ronneby har påbörjats. Projektet har deltagit i friskvårdsdag i Brunnsparcken den 21 maj 2005, med utställning och information.

Orientering

Kartritning

Planerat:

Kartrevidering kring Karlsnäsgården är viktigt för träningsläger och andra läger samt för klubbverksamheten. Även kartor kring Ronneby och Kallinge tätorter är viktiga för träningslägerverksamheten på Karlsnäs men även för skolor och klubbens ungdomsrekrytering. I projektet planeras också nyproduktion i kustområdet söder om Ronneby.

Genomfört:

De i planeringen upptagna revideringarna och nyproduktion är genomförda.

Träningspaket

Planerat:

Inom orienteringen har det blivit allt vanligare att i attraktiva terrängområden, lämpliga för träning och tävling att tillhandahålla träningspaket. Ett träningspaket består av kartor med lagda orienteringsbanor. I den aktuella terrängen finns kontrollskärmar med någon form av stämplingsanordning utsatt. Kartorna med barnorna trycks numera med hjälp av digital teknik. Ronneby OK skall ha en volym av c:a tio träningspaket per år för dagorientering och två för nattorientering.

Genomfört:

Verksamheten med träningspaket har utvecklats enligt planerat och tack vare den digitala tryckningen kan det exakta kartbehovet inför träningsläger framställas. Ronneby OK framställer numera sina egna kartor med banpåtryck..

OrienteringsträningslägerPlanerat:

Karlsnäsgården har sedan mer än 20 år tillbaka använts för ungdoms- och träningsläger inom orienteringssporten. Orienteringsföreningar och landslag från Sverige samt andra länder har gästade Karlsnäsgården. Orienteringsdistrikt som Skåne och Göteborg har haft ungdomsläger på Karlsnäs. I det senare fallet arrangeras årligen ett rikstäckande konfirmationsläger under fyra veckor vid gården.

Genomfört:

Kartrevidering och framtagning av träningspaket har utvecklats för att ännu bättre tillgodose kraven för tränings och ungdomsläger vid Karlsnäsgården. Även lokalmässigt har möjligheterna blivit bättre genom kommunens upprustning av köksdelen samt att klubben renoverat annexen vid gården. En fråga om bättre omklädnings och duschmöjligheter i en ny anläggning kvarstår.

Skidåkning***Konstsnöanläggning vid Karlsnäsgården***Planerat:

En konstsnöanläggning skall byggas och anläggas i anslutning till elljusspåret. Detta kommer att utöka skidsäsongen avsevärt och ytterligare befästa Karlsnäs som Blekinges skidcentrum. Rörledning skall läggas ned i marken från Ronnebyån för transport av vatten. Från en central kompressor skall utgå ledningar för luft, som även de läggs ned i marken. Snökanoner skall köpas in för att via de dragna ledningarna kunna kopplas in vid snötillverkning. Konstsnöspårets längd planeras till c:a 1500 m. Ekonomiskt kommer det att vara den mest kostsamma delen i projektet som beräknas till dryga miljonen. Vi vet även att anläggandet kräver mycket ideella insatser av Ronneby OK.

Genomfört

Med otroligt stora ideella insatser av klubbens medlemmar under sommaren och hösten 2004, var konstsnöanläggningen en välkommen verklighet. Under första halvåret 2004 startade diskussioner mellan markägaren Barsebäcks Skogs AB, Ronneby kommun och Ronneby OK avseende nyttjande rätten och ett eventuellt markbyte. Markägarna var intresserade av ett markbyte med Ronneby kommun. Men kommunens i vissa delar passiva hållning gjorde att ett nyttjandeavtal fick skrivas med Ronneby OK. Först nu 2005/2006 pågår förhandlingar mellan markägaren och Ronneby kommun för ett markbyte, vilket varit vårt önskemål hela tiden. Vi räknar med att frågan får sin slutliga lösning i början av 2006. Ett tillfälligt avtal upprättades mellan markägaren och Ronneby OK. Efter anbudsförfarande anlätades en leverantör – Toppteknik, för inköp av materialet till konstsnöspåret. En del lokala entreprenadföretag gav oss stort stöd vid markberedningen och anläggande av spårbädden. Den sammanlagda kostnaden hamnar runt 1,4 miljoner kronor.

Skidpremiären kunde göras i vecka fyra under januari 2005. Drygt 4-6 minusgrader varje natt i en veckas tid, gav tillfälle för snöproduktion på det 1700 m långa konstsnöspåret. Ett snötäcke på omkring 40-50 cm kunde iordningställas, som visade hålla sig till in i mars månad. Skidverksamheten och besökstalen vid Karlsnäsgården ökade avsevärt, lördagar och söndagar kunde 6-700 besökare räknas in. En dagavgift på 30 kronor togs ut av åkare från 21 års ålder samt säsongskort till en summa av 400 kronor. Medlemmar betalade en tilläggsavgift av 150 kronor utöver ord medlemsavgift på 250 kronor. Blivande vasaloppsåkare från Skåne och Småland gästade ofta Karlsnäsgården. Omkring 600 skolelever fick introduktion till skidåkning under Ronneby OK:s ledarskap och även kostnadsfritt låna inköpt skidutrustning. En klar ökning med besök från allmänheten kunde noteras då Karlsnäsgården var öppen så gott som dagligen från slutet av januari till början av mars i år.

Övriga skid- och motionsspår

Planerat:

Spåren kring Karlsnäs är livligt frekventerade framförallt vintertid i form av skidåkning. En breddning till 4 m bredd på vissa ställen av 3,5 och 10 km spåren skall genomföras. Förbättring med ”helflisat” underlag utom på vägar som grusas. En spårkarta där samtliga spår är inlagda planeras.

Genomfört:

Ett stort arbete läggs ned av skidåkarna i klubben när det gäller spåren. Översyn och förbättringar sker kontinuerligt. Även de anställda vid anläggningen bidrar med förbättringsarbete. Den något större upprustningen har fått vänta på grund av stormnedfallen skog och att inte markfrågan var slutligen löst.

Mark, lokaler och byggnader

Planerat:

Karlsnäsgårdens byggnader skall fräschas upp för att utvecklingen skall kunna fullföljas. Det skall vidtagas åtgärder för att höja standarden på förläggning och sammanträdeslokaler. Ett förslag till omklädningsrumsbyggnad har tagits fram men ligger utanför Leader+ projektet. Markägarkontakterna för nyttjande av terrängen runt Karlsnäs skall tas och klarläggas samt stadsfästas i avtal.

Genomfört:

Ronneby kommun har investerat i en ny köksdel i huvudbyggnaden med inkludering av material för uppsnyggning av annexen. Köksdelen är klar i och med denna redovisning. Även arbetena med annexen pågår och beräknas vara färdiga kring årsskiftet. Audiovisuella hjälpmedel har införskaffats till konferenssalen. Grupp- rum m m har iordningställts. Även markfrågan tycks gå emot en lösning då kommunen avser att byta ut ett befintligt markområde mot markområdet runt Karlsnäsgården. Frågan beräknas få sin slutliga lösning i början av 2006.

Marknadsföring

Planerat:

Marknadsföring skall ske genom Ronneby OK:s egen hemsida samt länknings från Ronneby kommuns olika hemsidor till olika webbsidor som har information angående Karlsnäs eller till aktiviteter och arrangemang som har anknytning till Karlsnäs. Ett informationsblad, avseende Karlsnäsgårdens aktivitets- och konfe-

rensmöjligheter tas fram. Bokningar över Internet av bl.a. aktiviteter skall utvecklas och samordnas med andra aktörer och organisationer.

Genomfört:

Karlsnäsgården har fått en egen hemsida www.karlsnäsgruppen.se med information kring uthyrning och aktiviteter vid friluftscentrumet, se bilaga 4. Dessutom har klubben en hemsida www.rok.nu för medlemsinformation angående verksamhet, båda sidorna med bra och informativ uppläggning av vår erkänt duktiga webb-masters. Karlsnäsgårdens hemsida länkas till följande hemsidor: Olofströms Fritidsklubb, Utvandrarnas väg, Ronneby kommun, Blekinge Idrottsförbund, Blekinge Orienteringsförbund och Blekinge Skidförbund. Annonser har införts i olika facktidningar och program exempel i bilaga 5. ./.4

En områdesguide har tagits fram som presenterar Karlsnäsgårdens utbud och möjligheter. Den var klar sommaren 2005 och har distribuerats ut tillföretag, organisationer och allmänhet. ./.5

Arbete med ett marknadsföringsmaterial pågår och för närvarande undersöks möjligheten att ta fram en logga som skall användas i materialet. Egenhändigt producerat informationsmaterial har tagits fram vid olika tillfällen efter behov exempel enligt bilaga 6. Kristoffer Drugge som är elev vid Blekinge Tekniska Yrkeshögskola, har tillsammans med projektledningen jobbat fram ett utgångsmaterial att användas som styrmedel i marknadsföringen. Eventuellt kommer en konkurrensanalys att utarbetas. ./.6

Under hela projektiden har kontakt hållits med lokalpress och lokalradio för att sprida information om projektet och de olika aktiviteterna. Förteckning över tidningsurklipp enligt bilaga 7. Kopior av urklippen bifogas särskilt. ./.7

Projektets resultat jämfört med förväntat resultat

Projektets syfte:

Att utveckla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde till ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och de naturnära icke arena-bundna idrotter som orientering och skidåkning.

Resultat:

Syftet har till alla delar kunnat uppfyllas med projektet. Karlsnäsgården har blivit det friluftscentrum som avsågs med projektet genom den utveckling av verksamhet som skett vid gården. Konstnospåret är det som gett anläggningen ”det där extra” och kommer att bli ett stort kännetecken för Karlsnäsgården framöver och ytterligare förstärka bilden av ”Blekinges Skidcentrum”.

Friskvård, en tung faktor i projektet genom det stora antal företag (36 st f n) som har gått med i nätverket och då även besökt och anordnat verksamhet vid Karlsnäsgården. En friskvårdsgrupp med representation från företagen har bildats och avser att fortsätta efter projektiden. Projektets vision om friskvård har vuxit fram under projektiden i takt med att anläggningen utvecklats och det stora intresse som visats från företag och organisationer.

Beträffande allmänheten har vi märkt en betydlig ökning av besök vid Karlsnäs-gården. Antingen för en promenad i omgivningarna eller på spåren, en jogging-runda eller träning för aktivt utövande. En aktivitet som väckts allmänhetens in-tresse är den nya vandringsleden Ronneby – Karlsnäsgården som både innan och efter invigningen, har använts flitigt.

Projektets mål avseende besök i bygden och kommunen:

Att utveckla Karlsnäsgården enligt vad som beskrivs i syftet och därmed öka an-talet besök i bygden och kommunen. Antalet konferensgäster och gästnätter på Karlsnäsgården skall öka.

Resultat:

Besökstalen vid Karlsnäsgården har ökat betydligt. Störst ökning har skett genom konstnösparadets tillkomst. C:a 2000 flera skidutövare än föregående år har beräk-nats besökt anläggningen. 600 skolungdomar som fått skidutbildning är 50 % ökning mot tidigare. De populära tips- och bingopromenaderna har ökat deltagar-antalet med c:a 20 %. Antalet konferensgäster och gästnätter har under projektti-den ökat med 40 %. Allmänhetens nyttjande är svårare att fastställa, men även det har ökat väsentligt.

Projektets mål avseende friskvård:

Att aktiviteterna i friskvårdande syfte runt Karlsnäsgården skall bidra till att minska sjukskrivningar och öka den fysiska förmågan hos kommuninnevanarna.

Resultat:

Av de 36 företag som ingått i nätverket för friskvård har 20-talet deltagit med friskvårdsdagar för personalen och föreläsningar under projekttiden. Huruvida det påverkat sjukfrånvaron i företagen är svårt att ange. Men vi har haft ett företag i nätverket med flera hundra anställda som sänkt sitt sjukfrånvarotal från 9,2 % till 3,4 % med förebyggande åtgärder.

Projektets mål avseende samverkan med skolor:

Att samverka med skolor i och utanför kommunen skall öka genom ett större ut-bud vad det gäller aktiviteter för ungdomar.

Resultat:

Aktiviteterna för skolungdomar har inte kunnat utvecklas i önskad omfattning. Dels på grund av markfrågan men också genom att annat i projektet har fått prio-riteras. Skolbesöken håller samma nivå som tidigare år.

Projektets mål avseende samverkan med företag och föreningsliv:

Genom att erbjuda aktiviteter i terrängen, på spåren, på Ronnebyån till företag samt dess anställda kommer samverkan mellan föreningsliv och näringsliv att öka.

Resultat:

Samverkan med Olofströms Fritidsklubb beträffande kanotpaddling har varit ett positivt samarbete och en klar turistisk verksamhet som är värdefull för Karlsnäs-gården. En ökning med c:a 20 % har skett under projektiden. Danskar, tyskar och svenskar är de mesta kanothyrarna. Ronneby Orienteringsklubb är en stor resurs vid företagets aktiviteter på Karlsnäs och skapar därmed ett positivt förhållande till både företagen och kommunen.

Projektets mål avseende anställning:

Antalet anställda kommer att öka från en lönebidragsanställd till 2-3 helårs- och 2-3 säsonganställda när hela utbyggnaden är klar och all verksamhet är i gång.

Resultat:

Den enda lönebidragsanställda Britt-Marie Fagberg lämnade sin tjänst vid utgången av maj 2005. Tjänsten har inte ersatts utan servicen har upprätthållits av projektledningen under 2005. Vi har under projektiden haft förs fyra och sedan två med aktivitetsgaranti från Arbetsförmedlingen. Från 1 juli, 2005 har en av dessa varit anställd av Ronneby OK på lönebidrag, året ut. Ambitionen är att anställa någon kraft vid Karlsnäsgården som kan vara sammanhållande vid uthyrning och service av grupper som gästar gården. Men som vanligt är det en avvägning kring ekonomi. Som det visar sig nu räcker det ekonomiska överskottet för Karlsnäsgården endast till en lönebidragsanställning typ vaktmästare som även det är ett måste. Beräkningar pågår hur mycket intäkterna blir, är det positivt som vi hoppas, kommer styrelsen att fatta beslut om en eventuell anställning. Servicen vid föreningens egen verksamhet och vid tipspromenaderna sköts helt ideellt av klubbens medlemmar.

Övriga effekter av projektet:

Projektet har medverkat till att öka besöken hos övriga aktörer utmed Ronnebyån från Hovmantorp i Småland, till Karlsnäsgården i Blekinge. Ronneby OK är anslutet till nätverk "Norra Blekinge" och medlem i föreningen "Utvandrarnas väg". En viss samordning sker vid turistsatsningar kring "Utvandrarnas väg" som finns i en presentationsfolder och på nätet. Där presenteras de olika aktörerna och deras verksamhet. Ronneby OK har vidare anslutit sig till Sydostturism som medlem. Ett bra samarbete har etablerats med Ronneby Turistbyrå, som tillhandahåller informationsmaterial om Karlsnäsgården.

Vid invigningen av vandringsleden mellan Ronneby och Karlsnäsgården etablerades ett samarbete med Ronneby Fritids- och turistnämnden, Skogsvårdsstyrelsen samt Friluftsförbundet. Ett samarbete som kommer att fortlöpa i någon form.

Projektet har tillfört bygden ett mervärde genom att Møljerud genom Karlsnäs-gården blir en bygd med ökat besökstal. Det finns bygdegårdar i Møljerud, och Hasselstad. Vi ser en möjlighet att samarbeta med dessa vid tidpunkter som det är fullbelagt på Karlsnäsgården.

Projektets ekonomi:

Projektets budget omslöt 4 551 706 kronor. Av detta beviljades EU-medel till 887 000 kronor, nationell offentlig finansiering: 100 000 kronor, privat finansiering: 141 000 kronor, projektintäkter: 724 390 kronor, offentlig direkfinansiering: 1 232 216 kronor och ideellt arbete motsvarande: 1 467 100 kronor.

Noteras kan att de ideella insatserna har varit mycket stora. Den tid som skulle fullgöras i projektet var uppnådd den 1 juli 2005. Övriga kostnader har överskridit budget med 167 751 kronor, beroende på att en del av dessa kostnader skulle vara på externa tjänster som hade ett överskott på 102 242 kronor. Egen personal visar också ett överskott mot budget på 65 509 kronor. Detta har samband med Britt-Marie Fagbergs avslutade anställning.

Slutord

Projektgruppen känner sig mycket nöjda med de insatser som är gjorda vid Karlsnäsgården.

Följande faktorer har gjort att projektidéerna har kunnat genomföras:

*stora ideella arbetsinsatser av projektledningen,
stora ideella insatser av klubbmedlemmar med skidfolket i täten,
att Leader+ ansökan beviljades och gav oss en viktig ekonomisk del,
att så många företag gått med i nätverket för friskvård,
att det efterlängtrade konstsnöspåret kunde förverkligas,
det positiva stöd vi fått från pressen och Radio Blekinge,
Ronneby kommuns stöd med markfrågan och viss upprustning av anläggningen samt
det positiva stöd vi fått från allmänheten och andra organisationer genom projektet.*

Ronneby Orienteringsklubb
Projekt Karlsnäsgården

Göran Folkesson
Projektledare